Cronograma de Desarrollo Sistema de Meritocracia de Jueces

Información General del Proyecto

- Duración Total: 12 semanas (3 meses)
- Tecnologías: Java Web (JSP/Servlets), MySQL, HTML/CSS/JavaScript
- Dedicación: 40-50 horas semanales
- Enfoque de desarrollo: MVP funcional con características esenciales

FASE 1: INICIO Y CORE DEL SISTEMA (Semanas 1-4)

Semana 1: Análisis y diseño de Base de Datos (Tiempo estimado: 45 horas)

- Lunes Martes:
 - Configuración del proyecto y entorno
 - Estructura Java Web (JSP + Servlets)
 - Configuración Tomcat + MySQL
 - Dependencias JDBC y librerías básicas
- Miércoles Jueves:
 - Base de datos completa
 - Script completo de creación de BD
 - Todas las tablas principales implementadas
 - Datos de prueba básicos
- Viernes-Sábado:
 - Conexión y DAOs básicos
 - Pool de conexiones configurado
 - DAOs principales (Usuario, Convocatoria)
 - Pruebas de conectividad

Semana 2: Sistema de Usuarios Completo (Tiempo estimado: 40 horas)

- Lunes-Martes:
 - Autenticación
 - Login/logout funcional
 - Encriptación de contraseñas
 - Manejo de sesiones
- Miércoles-Jueves: (Control de roles)
 - Filtros de seguridad
 - Páginas por rol (dashboard básico)
 - Registro de usuarios
- Viernes-Sábado: Refinamiento
 - Validaciones y manejo de errores
 - UI básica pero funcional
 - Testing manual

Semana 3: Convocatorias y Criterios (MVP) (Tiempo estimado:** 42 horas)

- Lunes-Martes:
 - CRUD Convocatorias
 - Crear/editar/listar convocatorias
 - Estados básicos (activa/inactiva)
 - Validaciones de fechas
- Miércoles-Viernes:
 - Criterios de evaluación
 - Implementar tabla de puntajes fija
 - Criterios predefinidos por convocatoria
 - Estructura de categorías básica
- Sábado:
 - Integración y pruebas

Semana 4: Postulación Básica (Tiempo estimado: 43 horas)

- Lunes-Martes:
 - Estructura de postulación
 - Tablas Postulacion y Documento
 - DAOs correspondientes
 - Flujo básico de postulación
- Miércoles-Viernes:
 - Carga de documentos
 - Upload de archivos por criterio
 - Almacenamiento en filesystem
 - Validaciones básicas (tipo, tamaño)
- Sábado:
 - Dashboard del postulante básico

MILESTONE 1: Sistema funcional con usuarios, convocatorias y postulación básica (33% completo)

FASE 2: FUNCIONALIDAD PRINCIPAL (Semanas 5-8)

Semana 5: Declaraciones Juradas Simplificadas (Tiempo estimado: 40 horas)

- Lunes-Martes:
 - Modelo de declaraciones
 - Tabla DeclaracionJurada implementada
 - Tipos básicos de declaración
 - Formulario simple por documento
- Miércoles-Viernes:** Implementación
 - Declaración por cada documento subido
 - Firma digital básica (timestamp + hash)
 - Listado de declaraciones del usuario
- Sábado: Testing y refinamiento

Semana 6: Sistema de Evaluación Core (Tiempo estimado: 45 horas)

- Lunes-Martes:
 - Revisión de documentos
 - Pantalla de administrador para revisar
 - Aprobar/rechazar documentos
 - Comentarios básicos
- Miércoles-Jueves:
 - Asignación de puntajes
 - Interface para calificar por criterio
 - Cálculo automático de totales
 - Validaciones contra puntajes máximos
- Viernes-Sábado:
 - Dashboard administrador
 - Lista de postulaciones pendientes
 - Estadísticas básicas
 - Herramientas de filtrado

Semana 7: Reportes Esenciales (Tiempo estimado: 38 horas)

- Lunes Martes:
 - Reportes básicos
 - Ranking de postulantes
 - Estado de evaluaciones
 - Resumen por convocatoria
- Miércoles-Jueves:
 - Exportación
 - Generación de PDF básico
 - Export a Excel/CSV
 - Reportes imprimibles

- Viernes-Sábado:
 - Auditoría básica
 - Log de actividades principales
 - Trazabilidad de cambios de puntaje

Semana 8: Integración y Optimización (Tiempo estimado: 42 horas)

- Lunes-Martes:
 - Testing integral
 - Pruebas de todos los flujos
 - Corrección de bugs críticos
 - Validación de cálculos
- Miércoles-Jueves:
 - Optimización
 - Mejoras de performance
 - Optimización de consultas
 - Limpieza de código
- Viernes-Sábado:
 - UI/UX básico
 - Mejoras visuales mínimas
 - Responsive básico
 - Mensajes de usuario claros

MILESTONE 2: Sistema completo y funcional (75% completo)

FASE 3: POLISH Y DEPLOYMENT (Semanas 9-12)

Semana 9: Características Avanzadas (Tiempo estimado: 40 horas)

- Lunes-Martes:
 - Notificaciones básicas
 - Alertas en dashboard
 - Estados de documentos visibles
 - Mensajes de sistema
- Miércoles-Jueves: Validaciones avanzadas
 - Reglas de negocio completas
 - Validaciones de integridad
 - Manejo de casos edge
- Viernes-Sábado: Seguridad
 - Validación de permisos
 - Sanitización de inputs
 - Prevención de ataques básicos

Semana 10: Gestión de Configuración (Tiempo estimado: 35 horas)

- Lunes-Martes:
 - Configuración dinámica
 - Parámetros del sistema
 - Configuración de criterios
 - Plantillas de declaración
- Miércoles-Jueves: Administración avanzada
 - Gestión de usuarios por superadmin
 - Backup básico de datos
 - Herramientas de mantenimiento
- Viernes-Sábado:
 - Testing de configuración

Semana 11: Testing Final y Documentación (Tiempo estimado: 38 horas)

- Lunes-Martes:
 - Testing exhaustivo
 - Casos de uso completos
 - Testing de carga básico
 - Validación de datos
- Miércoles-Jueves: Documentación
 - Manual de usuario básico
 - Documentación técnica
 - Scripts de instalación
- Viernes-Sábado: Preparación para producción
 - Configuración de servidor
 - Scripts de backup
 - Procedimientos de mantenimiento

Semana 12: Deployment y Cierre (Tiempo estimado: 30 horas)

- Lunes-Martes:
 - Deployment
 - Instalación en servidor final
 - Configuración de producción
 - Migración de datos de prueba
- Miércoles-Jueves:
 - Validación final
 - Testing en producción
 - Ajustes finales
 - Validación con usuarios reales
- Viernes: Cierre y entrega
 - Documentación final
 - Entrega de credenciales
 - Capacitación básica

MILESTONE 3: Sistema completo, probado y en producción (100% completo)

Distribución Semanal de Tiempo

Semana Actividad Principal Horas Acumulado
1 Setup y BD 45h 45h
2 Autenticación 40h 85h
3 Convocatorias/Criterios 42h 127h
4 Postulación 43h 170h
5 Declaraciones 40h 210h
6 Evaluación 45h 255h
7 Reportes 38h 293h
8 Integración 42h 335h
9 Características avanzadas 40h 375h
10 Configuración 35h 410h
11 Testing/Docs 38h 448h
12 Deployment 30h 478h

^{**}Total:** 478 horas en 12 semanas (~40h/semana promedio)

@ Gestión del Tiempo

- **Bloques de trabajo:** 4-6 horas continuas
- **Descansos obligatorios:** 15 min cada 2 horas
- **Review diario:** 30 min al final del día
- **Planning semanal:** Domingos, 1 hora

Herramientas Esenciales

- **IDE:** IntelliJ IDEA o Eclipse
- **Control de versiones:** Git (GitHub/GitLab)
- **Base de datos:** MySQL Workbench
- **Testing:** JUnit básico
- **Documentación:** Markdown simple

4 Técnicas de Productividad

- **Pomodoro:** Sesiones de 25 min concentrados
- **Templates:** Reutilizar JSPs y patrones
- **Copy-paste inteligente:** Aprovechar código similar
- **Testing manual:** Foco en casos críticos
- **Deploy incremental:** Subir cambios frecuentemente

<a> Gestión de Riesgos SOLO

- **Backup diario automático** del código y BD

- **Documentar decisiones importantes** para no olvidar
- **Testing básico pero consistente** en cada módulo
- **Scope creep:** Mantener lista de "nice to have" para v2.0
- **Burnout:** Máximo 50h/semana, descanso domingos

📋 CHECKLIST SEMANAL

Cada Viernes:

- [] V Funcionalidad de la semana completa y probada
- [] 🖺 Backup completo de código y BD
- [] P Documentar decisiones y problemas encontrados
- [] Review de pendientes y ajustes de scope

Cada Milestone:

- [] / Testing integral de todos los módulos
- [] 📊 Demo funcional completa
- [] 🗐 Actualizar documentación

¡Cronograma optimizado para desarrollo individual en 3 meses! 💪